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23232323

2021 20242022 20252023

Baubeschluss

Vergabe 2021

Abbruch, Kampfmittelsondierung 

Vorabmaßnahme HLS

Ausführung 

Verlegung Infrastruktur, 

Erdarbeiten

Rohbau, Aufzüge, Blitzschutz

Abbruch, Kampfmittelsondierung 

Vorabmaßnahme HLS

Verlegung Infrastruktur

Erdarbeiten

Rohbau UG-4.OG

Dach und Fassade

Ausbau

Außenanlage

Inbetriebnahme

Übergabe

23.03

September

11.05

24.07

Herbst

R A H M E N T E R M I N P L A N
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